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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
PREVISTI IN PROGETTO ED OGGETTO DI APPALTO

Il Cronoprogramma dei lavori è stato studiato in funzione di una organizzazione ottimale del cantiere e 

della naturale consequenzialità delle diverse attività produttive.

L’andamento dei lavori è stato stimato in funzione della progettazione esecutiva e in previsione della 

cantierizzazione entro 45 (quarantacinque) giorni dall’approvazione dell’esecutivo.

Il cantiere sarà diretto da uno o più tecnici che, secondo le necessità, ne cureranno l'organizzazione 

operativa, e faranno capo all'ufficio di coordinamento generale dell'intero intervento. Tutto ciò è finalizzato al 

miglior andamento dei lavori ed a garantire il rispetto del cronoprogramma, della qualità tecnica del progetto e 

degli adempimenti amministrativi, oltre che ad assicurare che i lavori si svolgano in sicurezza.

Per tenere conto degli eventuali ritardi sul programma dei lavori che dovessero verificarsi a causa di 

sfavorevoli condizioni meteorologiche, sono stati presi in considerazione i dati medi delle precipitazioni 

meteoriche, desunti dagli Annali Idrologici, Parte I, dell'Ufficio Idrografico e Mareografico a partire dal 1920 e 

sino al 1990.

MESE GIORNI DI PIOGGIA (media)

Gennaio 7.6

Febbraio 6.9

Marzo 6.6

Aprile 5.3

Maggio 4.8

Giugno 3.4

Luglio 1.9

Agosto 2.6

Settembre 4.00

Ottobre 6.5

Novembre 7.5

Dicembre 9.0

D'altronde bisogna tenere presente che alcuni giorni di pioggia possono coincidere con giorni festivi.

Per garantire il rispetto delle previsioni del Cronoprogramma dovranno essere utilizzati con la massima 

organizzazione mezzi, macchine e attrezzature specifiche, nonché un adeguato numero di maestranze delle 

diverse specializzazioni.

Ciò non potrà prescindere dalla tempestività necessaria nella esecuzione degli ordini dei materiali, dei 

macchinari e dei manufatti di ogni tipo che la realizzazione dell'opera richiederà.

Si è ricavato, pertanto il grafico teorico della produttività media mensile.

Dal grafico teorico si è passati, attraverso il diagramma Gantt ed il Computo Metrico, al calcolo della effettiva 

produttività media mensile, in modo che si discostasse il meno possibile da quella teorica.

La distribuzione temporale delle lavorazioni previste nel presente progetto è indicata in dettaglio nel

DIAGRAMMA DI GANTT riportato in allegato.



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 10 g

Demolizioni 20 g

Scavi e movimenti di materie 181 g

Sagomatura e rivestomento canali 137 g

Posa degli attraversamenti prefabbricati 20 g

Realizzazione della carpenteria e disarmo 24 g

Lavorazione e posa ferri di armatura 33 g

Getto in calcestruzzo 22 g

Posa di recinzioni e cancellate 30 g

Pavimentazione e opere di finitura stradale 32 g

Smobilizzo del cantiere 10 g
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