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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
PREVISTI IN PROGETTO ED OGGETTO DI APPALTO

Il Cronoprogramma dei lavori ¢ stato studiato in funzione di una organizzazione ottimale del cantiere e
della naturale consequenzialita delle diverse attivita produttive.

L’andamento dei lavori ¢ stato stimato in funzione della progettazione esecutiva e in previsione della
cantierizzazione entro 45 (quarantacinque) giorni dall’approvazione dell’esecutivo.

Il cantiere sara diretto da uno o piu tecnici che, secondo le necessita, ne cureranno l'organizzazione
operativa, e faranno capo all'ufficio di coordinamento generale dell'intero intervento. Tutto cio ¢ finalizzato al
miglior andamento dei lavori ed a garantire il rispetto del cronoprogramma, della qualita tecnica del progetto e
degli adempimenti amministrativi, oltre che ad assicurare che i lavori si svolgano in sicurezza.

Per tenere conto degli eventuali ritardi sul programma dei lavori che dovessero verificarsi a causa di
sfavorevoli condizioni meteorologiche, sono stati presi in considerazione i dati medi delle precipitazioni
meteoriche, desunti dagli Annali Idrologici, Parte I, dell'Ufficio Idrografico e Mareografico a partire dal 1920 e
sino al 1990.

MESE GIORNI DI PIOGGIA (media)
Gennaio 7.6
Febbraio 6.9

Marzo 6.6

Aprile 5.3

Maggio 4.8

Giugno 3.4

Luglio 1.9

Agosto 2.6

Settembre 4.00

Ottobre 6.5

Novembre 7.5
Dicembre 9.0

D'altronde bisogna tenere presente che alcuni giorni di pioggia possono coincidere con giorni festivi.

Per garantire il rispetto delle previsioni del Cronoprogramma dovranno essere utilizzati con la massima
organizzazione mezzi, macchine e attrezzature specifiche, nonché un adeguato numero di maestranze delle
diverse specializzazioni.

Cio non potra prescindere dalla tempestivita necessaria nella esecuzione degli ordini dei materiali, dei
macchinari e dei manufatti di ogni tipo che la realizzazione dell'opera richiedera.

Si ¢ ricavato, pertanto il grafico teorico della produttivita media mensile.

Dal grafico teorico si ¢ passati, attraverso il diagramma Gantt ed il Computo Metrico, al calcolo della effettiva
produttivita media mensile, in modo che si discostasse il meno possibile da quella teorica.

La distribuzione temporale delle lavorazioni previste nel presente progetto ¢ indicata in dettaglio nel

DIAGRAMMA DI GANTT riportato in allegato.



1 Mese 1 \ Mese 2 \ Mese 3 \ Mese 4 \ Mese 5 \ Mese 6 \ Mese 7 \ Mese 8 \Mese 9 \ Mese 10 \ Mese 11 \ Mese 12 \ Me
s1]s2]s3]sals5]s6]s7]s8]s9ls10ls11s12]s13]s14ls15s16]s17ls18]s19s20[s21]s22]s23]s24]525]s26]s27]s28]s20]s30]s31/s32]533]534/535]536]537]538]530]s40l541 [s42]s43]s44]s45]s46]s47]s48]s49]550]551]s52]s53]

Nome attivita Durata

Allestimento del cantiere 1049 -

Demolizioni 20g _

Scavi e movimenti di materie 181 g . ________________________________________|

Sagomatura e rivestomento canali 137 g |

Posa degli attraversamenti prefabbricati 20g - - - - .

Realizzazione della carpenteria e disarmo 249 _ .

Lavorazione e posa ferri di armatura 33g I I . I I _

Getto in calcestruzzo 229 I I I I I _

Posa di recinzioni e cancellate 309 _

Pavimentazione e opere di finitura stradale 329 _

Smobilizzo del cantiere 1049 _
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